



УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МБОУ Бачкеевской НОШ
«19» апреля 2023 г.
№ 43

План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
в МБОУ Бачкеевской начальной общеобразовательной школе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Назначение школьного координатора введения ФООП и создание рабочей группы	Апрель 2023 г.	Директор школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение совещания с учителями начальных классов по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель-август 2023 г.	Директор школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
3.	Проведение образовательной организацией самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель- май 2023 г.	Директор школы	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
4.	Организация участия руководящих и педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 г.	Директор школы	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель-август 2023 г.	Директор школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП
Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП				
6.	Формирование школьного плана-графиков мероприятий	Апрель 2023 г.	Директор школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на